



VERBALE INCONTRO TECNICO in videoconferenza

Oggetto: sito ex Miteni, verbale dell'incontro tecnico del 15 dicembre 2021.

Richiamata la convocazione con nota del 13.12.2021, gli Enti si sono riuniti in videoconferenza con il seguente O.d.G.:

- 1) valutazione delle azioni da attivare sulla base della documentazione pervenuta;
- 2) confronto idrogeologico tra i consulenti degli Enti.

Alla presenza di:

Regione Veneto

- Giandon Paolo
- De Caprio Diego

Provincia di Vicenza

- Squarcina Filippo
- Pedron Roberto

Comune Trissino

- Ramina Gianpietro
- Gugole Giorgio
- Droli Gian Paolo
- Zanon Ezio
- Campaci Paolo

Arpav

- Zilli Paolo
- Cappellin Roberta
- Vincenzi Valentina

Presentazione dei presenti, in particolare il Comune di Trissino informa gli Enti coinvolti di aver conferito al Dr. Campaci incarico di assistenza al RUP dando mandato di operare per conto del Comune di Trissino.

Dopo accurata disamina delle questioni poste all'ordine del giorno si conviene:

- 1) Con riferimento al primo punto: il Comune di Trissino riscontra la comunicazione ICI3 ribadendo che l'attività di messa in sicurezza va attuata dalla ditta in via diretta, senza bisogno di alcun consenso o altro da parte degli Enti. La nota di riscontro dovrà espressamente:
 - a. Ribadire la necessità dell'immediato avvio delle attività relative ai pozzi proposti;

- b. Chiedere a stretto giro di posta la revisione del cronoprogramma proposto integrato con l'indicazione delle date delle varie fasi calendarizzate in luogo della generica indicazione delle settimane di attività priva della indicazione della data di inizio lavori che ne rende quindi incomprensibile lo svolgimento;
 - c. Chiedere la consegna ad Arpav delle chiavi delle chiusure dei piezometri esterni all'impianto;
 - d. Il successivo tempestivo invio dei dati del monitoraggio conseguente la realizzazione dei pozzi al fine di misurarne l'efficacia ai fini dell'eliminazione del plume all'esterno dell'area;
 - e. Chiedere di rivalutare in tempi stretti la possibilità di ridurre i tempi riportati nel cronoprogramma valutando la possibilità di riorganizzare le fasi delle singole attività.
- 2) Con riferimento al secondo punto, per quanto attiene il palancolato previsto dal progetto approvato, si ritiene che lo stesso debba essere immediatamente realizzato e che debba essere presentato un'adeguata proposta di monitoraggio dell'efficacia dello stesso.

Emergono inoltre altre carenze che si fa riserva di approfondire.

Gli Enti condividono di incaricare il Dr. Campaci ed il Dr. Droli di svolgere un'attività di analisi delle più recenti conferenze dei servizi e di verifica della documentazione presentata da ICI3 al fine di individuare le richieste formulate in sede delle varie Conferenze dei Servizi e disattese o non completamente ottemperate al fine di comporre una dettagliata richiesta da inoltrare a ICI3. L'attività sarà avviata già nei prossimi giorni e non appena conclusa si svolgerà un nuovo incontro tecnico per informare gli Enti di quanto emerso da questa attività di verifica documentale e condividere i contenuti della richiesta di integrazioni.

La riunione si conclude alle ore 17.30 circa.